Na temelju ¢lanka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine® broj: 120/16.1 114/22.) i ¢lanka 30. Statuta Opcine Karojba (,,Sluzbene novine Grada Pazina®
broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Opéinski nacelnik Opéine Karojba, dana 10. prosinca 2024. godine donosi

SESTE (V1.) IZMJENE | DOPUNE PLANA NABAVE OPCINE KAROJBA ZA 2024. GODINU

U ¢lanku 1. petih (V) Izmjena i dopuna Plana nabave Opéine Karojba za 2024. godinu, KLASA: 400-01/24-01/01, URBROJ: 2163-20-01/01-24-6 od 08. studenog
2024. godine, (dalje: Plan nabave) mijenja se tablica na nacin da sada glasi:

Rbr | Evidencijski Predmet nabave Brojcana Procijenjena Vrsta Posebni Predmet Sklapa se Ugovor/okvirni Planirani Planirano Vrijedi od Vrije | Napomena Status
broj nabave oznaka vrijednost postupka rezim podijeljen | Ugovor/okvirni sporazum se pocetak trajanje di promjene
predmeta nabave (u (uklju€ujuéi nabave nagrupe sporazum financira iz postupka ugovora ili do
nabave iz eurima) jednostavne fondova EU okvirnog
CPV-a nabave) sporazuma

1. | E-JN-1/24 Dokumentacija 71410000 20.000,00 | Postupak NE 19.07.2024.. P)
prostornog jednostavne IV. Izmjene
planiranja — izrada nabave
izmjena i dopuna
Prostornog plana

2. | E-IN-2/24 Sredivanje i 79995100 10.215,81 | Postupak NE 16.04.2024. P)
obrada arhivskog jednostavne I. 1zmjene
gradiva nabave

3. | E-JN-3/24 Rekonstrukcija 45454000 408.000,00 | Otvoreni NE DA 1. kvartal 4 mjeseca 13.01.2024.
zgrade djecjeg postupak
vrtica

4. | E-JN-4/24 Sufinanciranje 22111000 6.855,17 | Postupak NE 19.07.2024. P)
nabavke radnih jednostavne IV. Izmjene
biljeZnica nabave

5. | E-IN-5/24 Dogradnja i 79418000 22.463,34 | Postupak NE 13.01.2024.
energetska jednostavne
obnova podruéne nabave
Skole Karojba —
izrada
dokumentacije za
postupak radova i
opreme

6. | E-JN-6/24 Radovi na 45212360 8.000,00 | Postupak NE 13.01.2024. Brisano
uredenju-crkve sv. jednostavne IV. Izmjene
Mariiop -

7. | E-IN-7/24 Sportsko 71242000 10.100,00 | Postupak NE 09.11.2024. P)
drustvena zgrada jednostavne V. Izmjene
Pilati — glavni nabave
projekt

8. | E-JN-8/24 Uredenje 71242000 6.300,00 | Postupak NE 09.11.2024. P)
velikonogometnog jednostavne V. Izmjene
igraliSta u Karojbi nabave
— projektna
dokumentacija

9. | E-IN-9/24 Uredenje 45212200 160.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. P)
velikonogometnog jednostavne IV. 1zmjene
igraliSta u Karojbi nabave
— izvodenje
radova

10. | E-IN-10/24 QOdrzavanje javnih 45233160 12.092,00 | Postupak NE 13.01.2024.

povrsina — jednostavne
odrzavanje puteva nabave
i javnih staza




11. | E-JN-11/24 Odrzavanje javnih 45233141 20.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
povrsina — jednostavne
nerazvrstane nabave
ceste
12. | E-JN-12/24 QOdrzavanje javnih 77300000 9.497,09 | Postupak NE 19.07.2024. P)
povrsina — jednostavne IV. Izmjene
nerazvrstane nabave
ceste - kosnja
trave
13. | E-JN-13/24 Odrzavanje javnih 44113000 12.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
povrsina — frezani jednostavne
materijal nabave
14. | E-JN-14/24 Odrzavanje javnih 34996000 8.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
povrsina — jednostavne
prometna nabave
signalizacija
15. | E-JN-15/24 Dekorativna 31500000 4.800,00 | Postupak NE 13.01.2024.
rasvjeta — bozZiéna jednostavne
rasvjeta nabave
16. | E-IN-16/24 {zgradnjajavhe 34993000 10-060.00 | Postupak NE 13.01.2024- Brisano
rasvjete jednestavne IV. 1zmjene
nabave
17 | E-IN-17/24 Nadstresnica — 44212321 2.690,00 | Postupak NE 13.01.2024.
naselje Livaki jednostavne
nabave
18. | E-JN-18/24 Rekonstrukcija NC 45233142 10.500,00 | Postupak NE 13.01.2024.
Karojba (Centrala) jednostavne
— Karojba Groblje nabave
19. | E-IN-19/24 Rekonstrukcija NC 45233142 64.635,00 | Postupak NE 14.05.2024. P)
5010 (Spinovci - jednostavne II. 1zmjene
Pahovici) nabave
20. | E-JN-20/24 Rekonstrukcija NC | 71320000 5.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. P)
Zudigi — Peckini — jednostavne IV. Izmjene
Fideli — projektna nabave
dokumentacija
21. | E-JN-21/24 Rekonstrukcija NC | 45233142 391.438,59 | Otvoreni NE 4. kvartal 1 mjesec 19.07.2024. P)
Zudigi — Peckini - postupak IV. 1zmjene
Fideli
22. | E-IN-22/24 Sufinanciranje 45233120 60.000,00 | Postupak NE 09.11..2024 P)
izgradnje jednostavne V. Izmjene
nerazvrstanih nabave
cesta - ulaganja u
komunalnu
infrastrukturu
usporedno s
izgradnjom
vodovodnih,
kanalizacijskih i
elektri¢nih
ogranaka
23. | E-IN-23/24 Punionica za 31158000 16.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
elektri¢na vozila jednostavne
nabave
24. | E-IN-24/24 Uredenje-i 45215400 4.000.00 | Postupak NE 13-61-2024- Brisano
opremanje-greblja jednestavne IV. 1zmjene
Rakotule nabave
25. | E-IN-25/24 Prometna 34996000 4.350,00 | Postupak NE 11.12.2024. P)
signalizacija u jednostavne VI. Izmjene
naselju Skropeti — nabave

kuciste za fiksni
smjestaj uredaja
za mjerenje brzine
te dodatne
oprema




26. | E-JN-26/24 Zelena oaza u 34928200 6.000,00 | Postupak NE 14.05.2024. P)
naselju Karojba — jednostavne Il. Izmjene
ograda nabave

27 | E-IN-27/24 | Prosirenjegroblia | 71320000 3.000.00 | Postupak NE 13.01.2024- Brisano
Rakotule —glavai jednestavne IV. Izmjene
projekt nabave

28. | E-IN-28/24 Prosirenje-groblia 45215460 65-000-00 | Postupak NE 13.01.2024- Brisano
Rakotule — jednostavne IV. Izmjene

inski nabave

29. | E-JN-29/24 Geografski 38221000 9.600,00 | Postupak NE 19.07.2024. P)
informacijski jednostavne IV. 1zmjene
sustav nabave

30. | E-JN-30/24 Uredenje okolisa 44190000 6.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
doma Skropeti — jednostavne
nabava materijala nabave
i opreme

31. | E-IN-31/24 Stara $kola 45112700 12.000,00 | Postupak NE 19.07.2024 P)
Motovunski jednostavne IV. 1zmjene
Novaki — uredenje nabave
okoliSa zgrade

32. | E-IN-32/24 Zgrada opcine — 45262700 63.100,00 | Postupak NE 19.07.2024 P)
obnova 2. kata jednostavne IV. Izmjene
zgrade — razvoj nabave
energetskih
zajednica

33. | E-JN-33/24 Dijedje-igraliste 37535200 4.000,00 | Postupak NE 13.01.2024- Brisano
Metovenski jednestavne IV. 1zmjene
Novaki nabave

34. | E-JN-34/24 Djecje igraliste 37535200 9.095,00 | Postupak NE 13.01.2024.

Levaki jednostavne
nabave

35. | E-IN-35/24 Dom Skropeti — 09332000 8.800,00 | Postupak NE 13.01.2024.
suncana elektrana jednostavne

nabave

36. | E-IJN-36/24 Stara $kola 09332000 4.400,00 | Postupak NE 13.01.2024.
Motovunski jednostavne
Novaki — sun¢ana nabave
elektrana

37. | E-IN-37/24 Interpretacijski 09332000 5.500,00 | Postupak NE 13.01.2024.
centar za jednostavne
obnovljive izvore nabave
Karojba —
suncana elektrana

38. | E-IN-38/24 Skolske-sportska 09332000 18.700.00 | Postupak NE 13.01.2024- Brisano
dvoerana— jednestavne IV. Izmjene
suncana elektrana nabave

39. | E-JN-39/24 Skolsko-sportska 71320000 3.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
dvorana — jednostavne
suncana elektrana nabave
— projektna
dokumentacija

40. | E-IN-40/24 Adaptacija i 45262700 40.000,00 | Postupak NE 13.01.2024.
uredenje prizemlja jednostavne
op¢inske zgrade nabave

41. | E-IN-41/24 Zelena oaza u 45112000 10.758,20 | Postupak NE 19.07.2024. P)
naselju Karojba - jednostavne IV. Izmjene
uredenje okoliSa nabave

42. | E-IN-42/24 Izrada Strategije 90712100 10.000,00 | Postupak NE 04.06.2024. (D)
zelene urbane jednostavne IIl. Izmjene
obnove nabave

43. | E-IN-43/24 Izrada UPU 71410000 16.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
gospodarske zone jednostavne IV. Izmjene
,Pilati* nabave




44. | E-IN-44/24 Izrada UPU 71410000 16.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
naselja Skropeti- jednostavne IV. Izmjene
jug nabave

45. | E-IN-45/24 Izrada UPU 71410000 16.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
turistickog jednostavne IV. 1zmjene
podrucja ,Brigi“ nabave

46. | E-IN-46/24 Uredenje okolisa 44110000 2.760,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
Sportsko- jednostavne IV. Izmjene
rekreacijskog nabave
centra Pilati

47. | E-IN-47/24 Priprema i 79418000 4.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
provedba javne jednostavne IV. 1zmjene
nabave - nabave
Rekonstrukcija NC
Zudigi-Peckini-

Fideli

48. | E-IN-48/24 Struéni nadzor - 79414000 6.4000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
Rekonstrukcija NC jednostavne IV. 1zmjene
Zudigi - Peckini - nabave
Fideli

49. | E-IN-49/24 Savjetodavne 85312320 7.760,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
usluge za jednostavne IV. Izmjene
pripremu natjecaja nabave
73.13. Potpora
javnoj
infrastrukturi u
ruralnim
podrucjima, za
projekte izgradnje
ili rekonstrukcije
NC

50. | E-JN-50/24 Uredenje i 45400000 12.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
oslikavanje jednostavne IV. Izmjene
autobusnih nabave

P

51. | E-IN-51/24 Sufinanciranje 34993000 16.000,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
izgradnje jednostavne IV. Izmjene
nerazvrstanih nabave
cesta - ulaganje u
javnu rasvjetu
usporedno s
izgradnjom
vodovodnih i
elektri¢nih
ogranaka

52. | E-JN-52/24 Rekonstrukcija NC | 45233142 19.594,00 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
Martineli jednostavne IV. 1zmjene

nabave

53. | E-IJN-53/24 Rekonstrukcija NC 45233142 64.535,96 | Postupak NE 19.07.2024. (D)
Kamena Vas- jednostavne IV. Izmjene
Rabotani nabave

54. | E-JN-54/24 Projektna 71242000 9.000,00 | Postupak NE 09.11.2024. (D)
dokumentacija jednostavne V. Izmjene
rekonstrukcije nabave
prostora
postojeceg djecjeg
vrti¢a u jaslice i
vrti¢ (dogradnja)

55. | E-JN-55/24 Uredenje 45212200 8.480,00 | Postupak NE 11.12.2024. (D)
malonogometnog jednostavne VI. Izmjene
igraliSta u Pilatima nabave




In.
Ove Izmjene Plana objavit ¢e se u Elektronickom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i na internetskoj stranici Opéine Karojba — www.karojba.hr

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2163-20-01/01-24-8
Karojba, 10. prosinca 2024. godine
OPCINA KAROJBA
Opcinski nacelnik
Marko Lakoseljac, v.r.


http://www.karojba.hr/

